

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ В РАБОТУ ФОП ДО
В МБДОУ ШУВАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА"**

Первый этап:

- Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.
- Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО.

Второй этап:

- Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО
- Нормативно-правовое направление.
- Методическое обеспечение по сопровождению реализации ФОП ДО
- Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.

Реализация первого этапа

№ п\п	Мероприятия	сроки	Исполнитель	Результат
1.	Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Март	Рабочая группа, заведующий	Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование банка нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Март -июнь		
3.	Обеспечение профессиональной переподготовки педагогов по внедрению и реализации ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа, заведующий	Удостоверение о профессиональной переподготовки

4.	Участие в КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» в цикле проведения вебинаров по обновлению образовательных программ ДО в соответствии с ДОП ДО и концепцией по развитию дошкольного образования. 1. «Научно – правовые и научно- теоретические основы разработки ОП ДО » 2. «Структура ОП ДО в соответствии с ФОП ДО» 3. «Анализ соответствия ОП ДО обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО» 4. «Горячая линия ФОП ДО: ответы на вопросы управленческих команд ДОО и педагогов по разработке ОП ДО»	03.04 в 12.00 05.04.в 13.00 10.04.в 12.00 25.04.в 13.00	Рабочая группа	Сертификат участника
5.	Пройти курсы повышения квалификации в «МИ ПКиПК при президиуме Федерации развития образования» по программе дополнительного профессионального образования.	Март, апрель, май	Все педагоги ДОУ	Удостоверение о повышении квалификации

Реализация второго этапа

Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО

№ п\п	Мероприятия	сроки	Исполнитель	Результат
1.	Организация обсуждения ФОП ДО	Март -май	Рабочая группа	
2.	Анализ содержания ФОП ДО. Определение основных различий с имеющихся ООП ДО.	Апрель	Рабочая группа	
3.	Подготовка проекта дополнений и изменений в ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.	Апрель - май	Рабочая группа	
4.	Определение учебно – методических пособий, используемых в образовательном процессе с требованиями ФОП ДО	Май -июнь	Рабочая группа	
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО.	Март- август	Рабочая группа	
6.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО.	В течении учебного		

		года		
7.	Определение оптимальной модели организации воспитательно - образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Май- август		

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО.

1.	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
2.	Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 апреля	Ответственный за сайт	Информация на сайте
3.	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	В течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.

1.	Обогащение предметно –развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март -август	Заведующий ДОУ, Старший воспитатель	методические материалы и т. п.
2.	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	Март -август	Заведующий ДОУ, Старший воспитатель	методические материалы и т. п.